



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف

République Algérienne Démocratique et Populaire  
Ministère de l'Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique  
Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohamed BOUDIAF



# أول إعداز

- المصلحة المتعاقدة : جامعة العلوم و التكنولوجيا محمد-بوضياف إيسطو - وهران ، 1505 BP المنور بئر الجير، وهران.
- الرقم الجبائي: 408020000310039
- المتعامل المتعاقد : EURL LAB SYSTEM ، تعاونية الهلال رقم 08 POINT DU JOUR ORAN .
- الإتفاقية رقم 2021/11 المتعلقة بإقتناء وتركيب وتشغيل الأجهزة العلمية لصالح مخبر البحث LSTGP « Science technologie et génie des procédés de l'USTOMB »
- مبلغ الإتفاقية : 7 581 015,30 دج (TTC)
- الحصة رقم 02 :caisse à outil floculateur de laboratoire a 06 postes lampe UV 365 NM (1X6W)
- الحصة رقم 03 : PH-METRE de paillasse centrifugeuse grand model Iconomètre : Avec électrodes spécifiques appareil secoueur multiposte a mouvement orbital filtres a eau ultra pur conductimètre de paillasse turbidimètre, appareil Ultrason.
- ✓ نظرا لتأشيرة المراقب المالي لولاية وهران على الإتفاقية رقم 2021/11 المؤرخة بتاريخ 2021/12/20 تحت رقم 1834 المتعلقة المتعلقة بإقتناء وتركيب وتشغيل الأجهزة العلمية لصالح مخبر البحث LSTGP « Science technologie et génie des procédés de l'USTOMB »
- ✓ نظرا للأمر بالخدمة الموقع من طرف المصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد بتاريخ 2021/12/30 المسجل تحت رقم 22/إيسطو/2021 ، كأجال للتنفيذ لمدة 30 يوما ابتداء من إشعار امر بالخدمة.
- ✓ نظرا للأمر بالخدمة لإيقاف العملية الموقع من طرف المصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد بتاريخ 2021/12/30 المسجل تحت رقم 23/إيسطو/2021.
- ✓ نظرا للأمر بالخدمة لإستئناف العملية الموقع من طرف المصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد بتاريخ 2022/01/16 المسجل تحت رقم 02/إيسطو/2022.
- ✓ نظرا للإرسالية المؤرخة في 2022/02/21 : ( المرجع 99 /ن.م.ت.إ.ت/ ايسطو/2022) المرسله الى المتعامل المتعاقد EURL LAB SYSTEM بخصوص تقدم العملية الخاصة بالإتفاقية رقم 2021/11 وتسليم كفالة حسن التنفيذ وفقاً لبنود الإتفاقية المذكورة
- ✓ نظرا للإرسالية المؤرخة في 2022/03/07 : ( المرجع 122 /ن.م.ت.إ.ت/ ايسطو/2022) المرسله الى المتعامل المتعاقد EURL LAB SYSTEM ، تذكيراً بالتأخير في تنفيذ الإتفاقية رقم 2021/11 وتسليم كفالة حسن التنفيذ.
- ✓ نظرا للإعداز رقم 01 المؤرخ في 2022/03/24 ( المرجع 145 /ن.م.ت.إ.ت/ ايسطو/2022) المرسل إلى المتعامل المتعاقد EURL LAB SYSTEM بتاريخ 2022/03/24 المتعلق بالتأخير في تنفيذ الإتفاقية رقم 2021/11 وتسليم كفالة حسن التنفيذ.
- ✓ نظرا للإرسالية المرسله من قبل المتعامل المتعاقد EURL LAB SYSTEM بتاريخ 2022/04/07 و التي توضح أسباب التأخير.
- ✓ نظرا للإعداز رقم 03 المؤرخ في 2022/04/24 ( المرجع 177 /ن.م.ت.إ.ت/ ايسطو/2022) المرسل إلى المتعامل المتعاقد EURL LAB SYSTEM بتاريخ 2022/04/24 المتعلق بالتأخير في تنفيذ الإتفاقية رقم 2021/11 وتسليم كفالة حسن التنفيذ.

✓ نظراً للمادة رقم 26 الخاصة بالاتفاقية رقم 2021/11 وفقاً لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ، المعدل و المتمم ، يوجه أول إعدار للمتعاقد EURL LAB SYSTEM صاحب الاتفاقية المذكورة إشعاراً رسمياً في غضون ثمانية (08) أيام من الأول تاريخ صدور هذا الإعدار إلى حين :

- تسليم الاجهزة الخاصة بالاتفاقية رقم 2021/11 بدون أي تحفظات وفق للاتفاقية المذكورة.
- تركيب وتشغيل المعدات الخاصة باتفاقية رقم 2021/11 دون أي تحفظات وفق للاتفاقية المذكورة.
- التكوين دون أي تحفظات وفق للاتفاقية المذكورة .
- الإستلام المؤقت بدون أي تحفظات وفقاً للاتفاقية المذكورة.
- تسليم المصلحة المتعاقدة كفاءة حسن التنفيذ وفقاً للاتفاقية المذكورة .
- بعد مضي هذه الفترة ، سيتم تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها.

مدير الجامعة

أ. م. محمد بن عبد العزيز  
مدير الجامعة  
جامعة الجزائر



RECEIVED - MB  
2021/09/16  
R D P O



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف



République Algérienne Démocratique et Populaire  
Ministère de l'Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique  
Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohamed BOUDIAF  
**PREMIERE MISE EN DEMEURE**

-Contractant : Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohamed Boudiaf, BP 1505 El Maouar Bir El Djir, Oran,

-NIF : 408020000310039,

-Cocontractant : EURL LAB SYSTEM , COOPERATIVE EL HILAL N°08 POINT DU JOUR ORAN

-Convention 11/2021 relatif à l'acquisition, l'installation et la mise en service du matériel et d'équipements scientifiques au profit du laboratoire de recherche de Science technologie et génie des procédés LSTGP de l'USTOMB d'un montant de : 7 581 015,30 DA/TTC

- Lot 02 : caisse à outil floclateur de laboratoire a 06 postes lampe UV 365 NM (1X6W)
- Lot 03 : PH-METRE de paillasse centrifugeuse grand model Iconomètre  
Avec électrodes spécifiques appareil secoueur multiposte a mouvement orbital filtres a eau ultra pur conductimètre de paillasse turbidimètre, appareil Ultrason.

-Vu le visa de la convention n°11/2021 par le Contrôleur Financier de la Wilaya d'Oran N°1834 du 20/12/2021 relative à acquisition, installation Et mise en service du matériel et d'équipements scientifiques au profit Du laboratoire de recherche de sciences technologie génie des procédés LSTGP De l'USTOMB d'un Montant de 7 581 015 ,30 DA en TTC ,

-Vu ODS signé par le service contractant et le cocontractant le 30/12/2021 enregistré sous le N°22/USTO/2021 pour un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordre de service,

-Vu ODS d'arrêt signé par le service contractant et le cocontractant le 30/12/2021 enregistré sous le N°23/USTO/2021,

-Vu ODS de reprise signé par le service contractant et le cocontractant le 16/01/2022 enregistré sous le N°02/USTO/2022,

- Vu le courrier du 21/02/2022 ( 99/VRDPIO/USTOMB/2022) transmis à monsieur le directeur d'EURL LAB SYSTEM à propos de l'état d'avancement de l'exécution de la convention N°11/2021 et la remise de la caution de bonne exécution conformément aux clauses de la dite convention,

- Vu le courrier du 07/03/2022 ( 122/VRDPIO/USTOMB/2022) transmis à monsieur le directeur d'EURL LAB SYSTEM , un rappel pour le retard de l'exécution de la convention N°11/2021 et la remise du document de la caution de bonne exécution,

-Vu la mise en demeure 01 du 24/03/2022 ( réf.145/VRDPIO/USTOMB/2022) transmis au cocontractant EURL LAB SYSTEM le 24/03/2022 concernant le retard de l'exécution de la convention 11/2021 et la remise du document de la caution de bonne exécution,

- Vu la mise en demeure 02 du 07/04/2022 ( réf.158/VRDPIO/USTOMB/2022) transmis au cocontractant EURL LAB SYSTEM le...07/04/2022 concernant le retard de l'exécution de la convention 11/2021 et la remise du document de la caution de bonne exécution,

-Vu le courrier transmis par le cocontractant EURL LAB SYSTEM le 7/4/2022 explicatif du retard

-Vu la mise en demeure N°3 du 24/04/2022 ( réf 177/VRDPIO/USTOMB/2022) transmis au cocontractant EURL LAB SYSTEM le 24/04/2022 concernant le retard de l'exécution de la convention 11/2021 et la remise du document de la caution de bonne exécution,

-Vu l'article N° 26 de la convention 11/2021 ,  
Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété., le cocontractant **EURL LAB SYSTEM** titulaire de la dite convention est mis en demeure sous huitaine de jours à compter de la première date d'affichage de la présente mise en demeure de procéder à :

- La livraison des équipements de la convention 11/2021 sans aucunes réserves conformément à la dite convention,
- L'installation et la mise en service du matériel de la convention 11/2021 sans aucunes réserves conformément à la dite convention,
- La formation sans aucunes réserves conformément à la dite convention,
- La réception provisoire sans aucunes réserves conformément à la dite convention,
- La remise au service contractant du document de la caution de bonne exécution conformément à la dite convention,

Passé ce délai, les mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur vous seront appliquées.

**Le Recteur de l'USTOMB**



USTOMB  
VRDPIO