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République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministére de ’Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique
Université des Sciences et de Ia Technologie d’Oran Mohamed BOUDIAF
DEUXIEME MISE EN DEMEURE |

-Contractant : Université des Sciences et de la Technologie d’Oran Mohamed Boudiaf, BP 1505 El Mnouar Bir
El Djir, Oran,

-NIF : 408020000310039,

-Cocontractant : EURL LAB SYSTEM » COOPERATIVE EL HILAL N°08 POINT DU J OUR ORAN
-Convention 11/2021 relatif & Pacquisition, Iinstallation et la mise en service du matériel et d’équipements

scientifiques au profit du laboratoire de recherche de Science technologie et génie des procédés LSTGP de
'USTOMB. '

* Lot 02 : caisse 2 outil floculateur de laboratoire a 06 postes lampe
UV 365 NM (1X6W)

* Lot 03 : PH-METRE de paillasse centrifugeuse grand model
Iconomeétre
Avec électrodes spécifiques appareil secoueur multiposte a
mouvement orbital filtres a eau ultra pur conductimétre de paillasse
turbidimétre, appareil
Ultrason.
-Vu le visa de la convention n°11/2021 par le Controleur Financier de la Wilaya d’Oran N°1834 du 20/12/2021
relative & acquisition, installation Et mise en service du matériel et d’équipements scientifiques au profit Du
laboratoire de recherche de sciences technologie génie des procédés LSTGP De PUSTOME,
-Vu ODS signé par le service contractant et le cocontractant le 30/12/2021 enregistré sous le N°22/USTO/2021
pour un délai de 30 jours a compter de la notification de ’ordre de service,
-Vu ODS d’arrét signé par le service conlractant et le cocontractant le 30/12/2021 enregistré sous le
N°23/USTOQ/2021,
-Vu ODS de reprise signé par le service contractant et le cocontractant le 16/01/2022 enregistré sous le
N°02/USTO/2022,
- Vu le courrier du 21/02/2022 ( 99/VRDPIO/USTOMB/2022) transmis & monsieur le directeur d’EURL LAR
SYSTEM a propos de I’état d’avancement de I'exécution de la convention N°11/2021 et la remise de la caution
de bonne exécution conformément aux clauses de la dite convention,
- Vu le courrier du 07/03/2022 ( 122/VRDPIO/USTOMB/2022) transmis & monsieur le directeur d’EURL LAB
SYSTEM , un rappel pour le retard de 1’exécution de la convention N°11/2021 et la remise du document de la
caution de bonne exécution,
-Vu la mise en demeure 01 du 24/03/2022 ( réf.l45/VR_DPIO/USTOMB/2022) transmis au cocontractant EURL
LAB SYSTEM le 24/03/2022 concernant le retard de I’exécution de la convention 11/2021 et la remise du
document de la caution de bonne exécution,
- Vu la mise en demeure 02 du 07/04/2022 ( réf. 158/VRDPIO/USTOMB/2022) transmis au cocontractant EURL
LAB SYSTEM le...07/04/2022 concernant le retard de ’exécution de la convention 11/2021 et Ia remise du
document de la caution de bonne exécution, i
-Vu le courrier transmis par le cocontractant EURL LAB SYSTEM le 7/4/2022 explicatif du retard
-Vu le courrier ( réf 177/VRDPIO/USTOMB/2022) concernant la mise en demeure N°3 du 24/04/2022
transmis au cocontractant EURL LAB SYSTEM le 24/04/2022 concernant le retard de Pexécution de la

convention 11/2021 et la remise du document de la caution de bonne execution,

ik




“Vu la mise en demeure 01 publi¢e le 29/5/2022 et 30/5/2022 sur le site de | USTOMB et ['universiie
USTOMB, wilaya d’Oran, école supérieure de |'économie, faculté d’architecture, faculté de génie €lectrique,
faculté de physique, faculté de mathématique et informatique, faculté de génie mécanique, chambre de
commerce, école nationale polytechnique, université d’Oran 1, université d’Oran 2,

-Vu larticle N° 26 de la convention 11/2021 ,
Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation

des marchés publics, modifié et complété., le cocontractant EURL LAB SYSTEM titulaire de la dite

convention est mis en demeure sous huitaine de jours & compter de la premiére date d’affichage de la présente
mise en demeure de procéder & :
- La livraison des équipements de la convention 11/2021 sans aucunes réserves conformément & la dite
convention,
. Linstallation et la mise en service du matériel de la convention 11/202]1 sans aucunes réserves
conformément a la dite convention,

- La formation sans aucunes réserves conformément 2 la dite convention,

- Laréception provisoire sans aucunes reserves conformément & la dite convention,
. La remise au service contractant du document de la caution de bonne exécution conformément 2 la dite
convention,

Passé ce délai, la résiliation unilatérale de la convention 11/2021, entre PUSTOMB et EURL LAB
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